

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

от 10.02. 2023 г.

№ 110

**«Об утверждении плана-графика создания
новых мест для реализации дополнительных
общеобразовательных программ в образовательных
организациях Марковского района в 2023 году»**

Во исполнении распоряжения Правительства Саратовской области от 16 октября 2020 года № 300-Пр «О создании новых мест дополнительного образования детей в Саратовской области», приказа Министерства образования Саратовской области от 30.01.2023 г. № 130 «Об утверждении План-графика создания новых мест дополнительного образования в Саратовской области на 2023 год», в целях создания условий, позволяющих обеспечить увеличение охвата детей современными дополнительными общеобразовательными программами и обновить материально-техническую базу организаций системы дополнительного образования детей в Саратовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график создания новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в образовательных организациях Марковского района Саратовской области в 2023 году (приложение).
2. Руководителю информационно-методического центра Черныш М. П. разместить настоящий приказ на сайте комитета образования АММР в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника методического отдела комитета образования АММР Н. В. Шепелеву.

И. о. председателя
комитета образования АММР



Е. В. Пахомова

План-график
создания новых мест для реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование» в
образовательных организациях Марковского района Саратовской
области в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Проведение самоисследования и мониторинга инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ по технической, естественнонаучной, социально- гуманитарной направленностям на новых местах дополнительного образования Марковского района	Методический отдел КО АММР, образовательная организация – участник проекта	По форме, установленной Федеральным оператором	31.01.2023 г.
2.	Утверждение плана- графика создания новых мест дополнительного образования детей	Комитет образования АММР	Приказ комитета образования ААММР	15.02.2023 г.
3.	Утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	Комитет образования АММР	Приказ комитета образования ААММР	15.02.2023 г.
4.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест	Комитет образования АММР МУ «ЦБ УО Марковского района»	Извещения о проведении закупок	01.03.2023 г.
5.	Повышение квалификации (профессионального мастерства)	Методический отдел КО АММР	Удостоверения о повышении квалификации	В течение срока реализации мероприятий

	педагогических работников на создаваемых новых местах			
6.	Заключение контрактов (договоров, соглашений) по итогам проведения закупок	Комитет образования АММР МУ «ЦБ УО Марковского района»	Контракты, договоры, соглашения	01.03.2023 г.
7.	Брендирование помещений	Комитет образования АММР ОО – участник проекта	Оформлены кабинеты, входные группы в соответствии с брендбуком	01.07.2023 г.
8.	Закупка, доставка и налаживание оборудования и средств обучения	Методический отдел КО АММР, ОО – участник проекта	Товарные накладные, акты приемки работ	10.08.2023 г.
9.	Осуществление подбора кадров и заключение трудовых соглашений	ОО – участник проекта	Трудовые соглашения	30.08.2023 г.
10.	Набор детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на новые места	ОО – участник проекта	Локальные акты организаций	30.09.2023 г.
11.	Проведение мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	Методический отдел КО АММР, ОО – участник проекта	Форма, установленная Федеральным оператором	08.12.2023 г.